

DODATOK K ZMLUVE ODIELOč.11/2019

Podľa Obchodného zákonníka v zmysle §536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov objednávateľa: **Obec Nižný Hrabovec**

Sídlo: **Obecný úrad, 09421 Nižný Hrabovec č. 407**

Zastúpený: **Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce**

Osoby oprávnené rokovať

Vo veciach technických: **Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce**

IČO: **00332593**

DIČ: **2020630249**

IČDPH: **Neplátca DPH**

Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**

IBAN: **SK7802000000 0000 2032 3632**

Telefón: **0574493141**

Fax: **0574493141**

E – mail: **ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk**

www.niznyhrabovec.sk

ďalej len objednávateľ

ďalej len objednávateľ

ZHOTOVITEĽ:

Názov zhotoviteľa: **Ing. Anton Pavúk**

Sídlo zhotoviteľa: **094 21 Nižný Hrabovec**

309 Štatutárny zástupca: **Ing. Anton Pavúk,**

majiteľ IČO: **10805672**

DIČ: **1020771928**

IČDPH: **SK1020771928**

Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**

IBAN: **SK33 02000000 0000 1414 2632**

Telefón: **0915703 703**

Fax: **057/4880150**

E–mail: **an.pavuk@gmail.com**

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, č.ž.r.713-1412

Ďalej len zhotoviteľ

Čl. II. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 15.08.2019 Zmluvu o dielo č. 11/2019 (ďalej len „Zmluva“).

2.2.Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy tak, ako to je uvedené v tomto Dodatku.

2.3.Zmluvné strany sa dohodli, že z článku II. bodu 2.1 Zmluvy sa vypúšťajú tieto slová: „, výkon autorského dozoru, inžinierske a prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby (geodetické zameranie a iné), realizačnej dokumentácia stavby a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby“.

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že z čl. III bodu 3.1 Zmluvy sa vypúšťajú tieto slová: „inžinierske a prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie (geodetické zameranie a iné).“.

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že z čl. III Zmluvy sa vypúšťajú tieto odseky Zmluvy: odsek 3.2, odsek 3.3 a odsek 3.4. V dôsledku vypustenia týchto odsekov sa zvyšné odseky prečísľujú tak, aby bolo zachované logické matematické číslovanie odsekov.

2.6.Zmluvné strany sa dohodli, že z článku VII. bodu 7.2.1 Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:
„7.2.1 Projekt pre stavebné povolenie.....7300,00 € bez DPH“.

2.7.Zmluvné strany sa dohodli, že z čl. VII Zmluvy sa vypúšťajú tieto odseky Zmluvy: odsek 7.2.2, odsek 7.2.3 a odsek 7.2.4.

2.8. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. bod 7.2.5 Zmluvy sa prečísľuje na bod 7.2.2 Zmluvy a že sa mení tak, že znie nasledovne: „7.2.2 DPH 20%.....1460,00 €“.

2.9. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. bod 7.2.6 Zmluvy sa prečísľuje na bod 7.2.3 Zmluvy a že sa mení tak, že znie nasledovne: „Cena spolu s DPH.....8 760,00 €“.

2.10. Zmluvné strany sa dohodli, že slovné spojenie „Slovom: Dvadsaťjedentisíc eur“ Uvedené v článku VII. bod 7.2 Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne: „Slovom:osemtisícsemstošesťdesiat eur“.

2.11.Zmluvné strany sa dohodli, že z článku VII. bodu 7.3 Zmluvy sa vypúšťajú tieto slová: „a 7.2.2“.

2.12. 2.11. Zmluvné strany sa dohodli, že sa vypúšťa článok VII. bod 7.8 Zmluvy.

2.13. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté, ibaže z obsahu zmien vykonaných týmto dodatkom vyplýva inak.

V Nižnom Hrabovci, dňa 10.06.2021

V Nižnom Hrabovci, dňa 10.06.2021

zhotoviteľ
Ing. Anton Pavúk
majiteľ

objednávateľ
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce