



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad
Nižný Hrabovec č. 407
094 21 Nižný Hrabovec

dňa: 21.02.2022
vec: Harmonogram prác
zákazka: „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk“

Popis činnosti	Trvanie (v týždňoch)
Výroba prvkov detského ihriska	1.-15. týždeň
Dodávka a montáž prvkov – po prevzatí pripravenej plochy od objednávateľa sa zrealizujú výkopové práce pre prvky detského ihriska, montáž, kotvenie a betónovanie prvkov detského ihriska.	16.-17. týždeň
Dokončovacie práce na stavbe. Odovzdanie diela	17. týždeň

zhotoviteľ
Ing. Mária Weberová
konateľ

objednávateľ
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce